

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта:

Обустройство мест захоронения в д. Новобелозеровка Таврического муниципального района Омской области

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Таврический

2.2. Поселение: Ленинское

2.3. Населенный пункт: д. Новобелозеровка

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство мест захоронения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, р-н Таврический, д. Новобелозеровка, земельный участок расположен относительно территории кладбища, расположенного в 300 метрах восточнее д. Новобелозеровка.
(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии -наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 13.05.24-15.10.2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) ◇*	Остаток неиспользованн ой экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 063 414,14	2 063 414,14	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	186 764,86	186 764,86	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	114 759,13	114 759,13	0	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	24 751,97	24.751,97	0	0	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	47 253,76	47 253,76	0	0	0
Итого		2 250 179,00	2 250 179,00	0	0	0

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Индивидуальный предприниматель Желтова Ольга Викторовна	Грейдирование и планировка территории	Час.	5	7 500,00
2	Индивидуальный предприниматель Шкурко Дмитрий Васильевич	Приобретение и доставка щебня	тонн	30	49 500,00
3	Индивидуальный предприниматель Шкурко Дмитрий Васильевич	Озеленение саженцами прилегающей территории кладбища	Шт.	110	невозможно провести оценку, т.к. были переданы безвозмездно

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Лемешева Любовь Борисовна	сбор сухой растительности, полив саженцев	3 ч
2	Рыбалко Вера	сбор сухой растительности,	3 ч

	Ивановна	полив саженцев	
3	Еске Ирина Михайловна	сбор сухой растительности, полив саженцев	3 ч
4	Больш Александр Геннадьевич	сбор сухой растительности, полив саженцев	3 ч
5	Больш Тамара Алексеевна	сбор сухой растительности, полив саженцев	3 ч
6	Рыбалко Валерий Иванович	сбор сухой растительности, полив саженцев	3 ч
7	Потапов Александр Александрович	сбор сухой растительности, полив саженцев	3 ч
8	Шлегель Надежда Васильевна	сбор сухой растительности, полив саженцев	3 ч
9	Лагода Наталья Григорьевна	сбор сухой растительности, полив саженцев	3 ч
10	Рыбалко Валерий Иванович	Уборка территории от мусора	3 ч

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) благоустройство территории общественного кладбища в д. Новобелозеровка;
- 2) улучшение эстетического вида кладбища;
- 3) создание благоприятных условий для духовного развития и воспитания социальной культуры жителей и гостей д. Новобелозеровка;
- 4) установлено ограждение из 3 D панелей, лицевая сторона благоустроена ограждением из евроштакетника, установлены калитка и ворота. Всего благоустроена территория площадью 29 400 м.²

Глава Ленинского сельского поселения Таврического
муниципального района Омской области



С.С. Лемешев

"15" октября 2024 года